



**ЛОКАЛЕН
АКЦИСКИ ПЛАН
ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ОТПАД НА
ОПШТИНА
ВЕВЧАНИ**
за 2024-2025





**ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД НА
ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**
за 2024-2025

Содржина

Предговор од градоначалникот	3
1. Вовед	4
2. Национална легислатива и обврски	5
3. Анализа на постоечка состојба	6
4. Акциски план за 2024-2025	8
5. Следење на реализација на ЛАП и известување	26
6. Вклученост на засегнатите страни и комуникациска стратегија	28
Изјава за транспарентност	29

Содржината на овој план е сопственост на Општина Вевчани и резултат на повеќемесечен труд на членовите на работната група. Придонесот на САЛАР и на Шведската влада беше ограничен на обезбедување техничка помош и финансиска поддршка на процесот.

SALAR International 
A part of the Swedish Association
of Local Authorities and Regions



Sweden
Sverige

Предговор од градоначалникот



Почитувани,

Локалната самоуправа претставува клучен фактор за управувањето и намалувањето на отпадот во својата општина, и со тоа исполнување на целите предвидени во Регионалниот план за управување со отпад, со што се подобрува одржливоста на животната средина и квалитетот на животот на жителите.

Од таа причина, главната цел на овој Локален акциски план за управување со отпад претставува двогодишно стратешко планирање на одржливото управување со отпад на локално ниво и вклучува активности со кои ќе се подобрат перформансите на јавното комунално претпријатие при испорачување на услуги за собирање на отпад, односно одредени стратешки цели и дефинирани усогласени мерки кои водат кон планирање на инвестициите и трошоците за одржување.

Изработката на Локалниот акциски план ги утврди главните приоритети и потреби на Општина Вевчани и дефинира мерки за нивно решавање. Активностите се дефинирани во согласност со стратешките цели и даваат јасни насоки во управувањето со отпадот кој се создава во општината, ги утврдува состојбите и ги идентификува слабостите, и предлага мерки и активности за подобрување на одржливото управување со отпад на локално ниво, како и мерки за заштита на животната средина.

Главните аспекти во планирањето за 2024 и 2025 година во овој ЛАП се воспоставувањето на систем за селекција на отпадот преку намалување на создадениот отпад во Општина Вевчани кој треба да се депонира преку јавното претпријатие (ЈП) „Еремја Вевчани“ до регионалната депонија, односно претоварните центри.

Јавното претпријатие за комунална дејност ЈП „Еремја Вевчани“ е субјект преку кој се обезбедува услугата за собирање на отпадот и други комунални услуги на над 2.400 жители во Вевчани. Услугата се обезбедува за целокупното население, како едно населено место во Општина Вевчани.

Општина Вевчани ја цени поддршката добиена од консултантските тимови на SALAR International и оперативниот кадар од работната група кои преку континуирано учество во планирање и предлагање на мерки го изработија овој ЛАП за управување со отпад за Општина Вевчани.

Општина Вевчани, препознаена од организацијата Green Destinations како една од стоте успешни приказни и потенцијална Зелена Дестинација, преку реализација и исполнување на целите од ЛАП за 2024 и 2025 година, ќе потврди и продолжи да биде општина која вложува напори за зачувување на здрава и чиста животна средина, преку континуираното одржливо управување со отпадот на локално ниво



Со Почит,
Спасе Кочовски
Градоначалник

1 Вовед



На патот кон одржливо управување со отпадот, Република Северна Македонија веќе има преземено чекори кои постепено ги надминуваат постоечките проблеми за подобрување на системите за собирање и третман на отпадот и премин од линеарна во циркуларна економија. Новиот Закон за управување со отпадот¹, Планот за управување со отпад 2020-2030, воспоставувањето на регионалниот систем за управување со отпад, како и воспоставување на организации за проширена одговорност на производителите поставија солидна основа за воспоставување на ефективна оперативна рамка и подобрување на капацитетите и праксите на сите чинители во областа.

Следејќи ги насоките од регионалните планови за управување со отпад, во рамките на проектот „Одржливо управување со отпадот на локално ниво“ спроведуван од SALAR International, а финансиран од шведската влада преку Сида, беше развиен Оперативен регионален план за управување со отпад (ОРПУО) за пелагонискиот и југозападниот регион. Изработен заедно со општините од двата плански региона, ОРПУО претставува практичен документ кој ги локализира националните приоритети и цели и овозможува оптимално искористување на општинските ресурси. Инклузивниот и транспарентен процес го засили сопствеништвото врз планот и им овозможи на сите чинители подобро да ја разберат важноста на одржливото управување со отпадот.

Важен дел од целиот процес е и склучениот договор за заем од 55 милиони евра со Европската банка за обнова и развој кој вклучува изградба на три регионални депонии, набавка на возила и опрема како и техничка помош за поддршка на регионалниот систем за управување со отпад.

Заемот ќе обезбеди средства за нужното модернизирање на возниот парк на општинските комунални претпријатија и ќе ја нагласи клучната улога на (про)активното учество на општините во одржливото управување со отпадот.

Локалниот акциски план (ЛАП) за управување со отпад 2024-2025 на општина Вевчани беше изработен со цел да се утврдат локалните политики за управување со отпадот, да се утврди опсегот на интервенциите и да се постават јасни цели со детални чекори за нивна реализација.


Насоките во планот за намалување на создадениот отпад и подобрување на локалните практики за селекција, собирање и депонирање на отпадот се во согласност со меѓународните стандарди и добри практики за цврст отпад и директно водат кон намалување на влијанието врз животната средина. Регионалната перспектива и нагласокот на меѓуопштинската соработка беа меѓу приоритетите при изработката на ЛАП. Спојувањето на двата региона (пелагониски и југозападен) во еден регион за управување со отпад создава можност, но и обврска за блиска соработка помеѓу општините. Интегрирањето на инклузивните процеси и родовата перспектива во финалниот документ ќе придонесе кон зголемена родова еднаквост, подобар пристап на ранливите групи до услугите во секоја од општините и подобрување на квалитетот на живот на населението.

Планот беше изработен од работна група посебно формирана за оваа цел, во состав:

1. **Јасмина Бебекоска** - Директор на ЈП Еремја
2. **Димитар Калајџиески** - Помлад соработник за сметководство и финансии
3. **Менка Кукоска** – Помлад соработник во ЛЕР
4. **Александра Велкоска** – Координатор за одржлив развој на туризмот

1 Закон за управување со отпад (Службен Весник бр. 216/2021)

2. Национална легислатива и обврски



Развојот на законодавството и политиките од областа на животната средина се прилично динамични процеси и Република Северна Македонија постојано ги следи тековите и промените во еколошкото законодавство на ЕУ како правна база за изградба на еколошки стандарди во разни сектори на животната средина, вклучувајќи го и управувањето со отпадот. Во тој поглед, новиот **Закон за управување со отпад** ја транспонира европската директива за отпад (2008/98/EC) како и новата директива со измените од 2018 година (2018/851) со што се нагласува обврската на локалната самоуправа да управува со комуналниот отпад. Новиот закон јасно се повикува на начелата за заштита на животната средина, начелото на претпазливост и на начелото за универзалност на услугата за управување со отпадот и го допрецизира регионалниот систем за управување со отпадот како и улогите на националните и локалните актери. Со стимулација на мерки за намалување на количината на создаден отпад и одржливо управување со отпадот, Законот цели кон зачувување на ресурсите и спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина.

Националната стратегија за управување со отпад 2008-2020 ја одразува политиката за управување со отпад и претставува основа за подготовка и спроведување на интегриран и финансиски одржлив систем. Стратегијата обезбедува насоки за активностите во областа на управувањето со отпадот со цел да се надмине неприфатливата состојба на животната средина во земјава која има негативно влијание врз водата, почвата и воздухот како и врз човековото здравје.

Надоврзувајќи се на основата поставена од Стратегијата, **Националниот план за управување со отпад 2020-2030** ја дефинира рамката за креирање и функционирање на интегриран систем за управување со отпад во согласност со хиерархијата за отпад и законодавството на ЕУ и да се постигне еколошки безбедна преработка и отстранување на отпадот во согласност со приликите во Република Северна Македонија. Одржливо функционирање на базичната инфраструктура за управување со комуналниот отпад (организациски и финансиски структури,

техничка инфраструктура и правна рамка) е основната цел на Планот.

Институционалната рамка за управување со отпад е јасно дефинирана. Министерството за животна средина и просторно планирање е институција која е одговорна за креирање на политиката за управување со отпад на национално ниво, додека политиката на локално ниво е одговорност на општините. Оперативните активности како што се собирање, селекција, транспорт и депонирање се организирани преку јавните комунални претпријатија. Колективните постапувачи се исто така дел од системот за управување со различни текови на отпад, како на пример отпад од пакување, отпад од електрична и електронска опрема, отпад од батерии и акумулатори и други текови отпад кои го помагаат управувањето преку воспоставување дополнителна мрежа за селекција и спроведуваат активности за подигнување на јавната свест.

Со цел обезбедување финансиски само-одржлив систем за управување со отпад, Законот за управување со отпад го наложува и промовира регионалниот пристап. **Регионалниот систем за управување со отпад** подразбира здружување на општините во пет региони, формирање на меѓуопштински одбори за управување со отпадот за секој регион и изградба на регионални депонии со кои ќе управува **Регионално комунално претпријатие**. Изготвувањето и следењето на реализацијата на **Регионалниот план за управување со отпад** е обврска на новоформираните организациски единици за управување со отпад во Центрите за развој на планските региони.

Регионалното управување со отпад претставува современ, стратешки пристап во управувањето со отпадот и предуслов за систематско решавање на проблемите со отпадот. Интегрираното регионално управување со комуналниот цврст отпад подразбира постепено затворање на несанитарните комунални и дивни депонии откако новите регионални санитарни депонии ќе станат оперативни.

3. Анализа на постоечка состојба



Општина Вевчани се наоѓа на само 15 км од Охридското Езеро, сместено е под падините на Јабланица, во југозападниот дел на Република Северна Македонија. Се простира на површина од 35 км², која е претежно ридско-планинска. Вевчани брои 550 постојани домаќинства со 2433 жители и околу 300 викенд куќи. Вевчани изобилува со голем број природни реткости и локалитети. Посебен белег му дава водата, која може да се види насекаде, но најдоминантна е во локалитетот „Вевчански извори“ – споменик на природата. Големо природно богатство се и шумите и живиот свет во нив, како и големиот број излетнички места како:

- месноста „Голина“ со глечерското езеро „Локва“ на 2000 м н.в.
- месноста „Мала ливада“ на која посебен белег и дава студената бистра изворска вода на н.в. од 1600 м.
- месноста „Јанков камен“, најубавото и најпосетеното излетничко место, богато со вода на н.в. од 1200 м.

Вевчани е познато и по културното богатство, како што е старата архитектура која што вевчанци ја носеле од разни краеве на светот што печалбареле. Вевчани брои 19 цркви, манастири и параклиси, а централно место зазема црквата Св. Никола која е осветена 1876 година, а во која посебно место зазема иконостасот изработен од познатиот Дичо Зограф со тајфата, како и манастирот Св. Спас кој се наоѓа на надморска висина од 1310 м.

И покрај сите овие карактеристики, Вевчани во нашата земја и светот најпознато е по традиционалниот „Вевчански карневал“ стар колку што е старо и Вевчани – 1400 години. Тој се одржува секоја година на 13 и 14 јануари и преставува еден голем, отворен театар. Посетен е од голем број домашни и странски посетители.

Општина Вевчани се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија на падините на планината Јабланица на надморска висина од 800м. Атарот на населбата Вевчани се наоѓа северозападно од Охридското езеро. Се протега во насока исток-запад, од подножјето, преку ридестиот терен се до сртот на планината Јабланица. Се граничи со Општина Струга, а во потесен дел ја допира државната гранична ли-

нија со Албанија. До Вевчани води асфалтиран пат што од Струга минува низ селата Враништа и Велешта и води до Вевчани.

Населбата и поширокото подрачје претставува најјужниот дел од земјата и лежи на географска широчина од 41° но благодарение на височината на која лежат и најниските делови на теренот, климатските карактеристики во значителна мера отстапуваат од средоземната клима, која ова подрачје би требало да ја има со оглед на својата географска положба. Ова подрачје од морската страна е оградено со високи планини така што многу малку се одразува влијанието на морето врз климатските одлики на теренот.

Во ова подрачје најтопли месеци се јули и август а најладни се јануари и февруари. Средната месечна температура во топлите месеци е 22°C, а во најладните се спушта и под 0°C. Средните годишни температури се ниски така да тие се задржуваат околу половина од годината и се некаде околу 10°C. Средните годишни врнежи се околу 1000 мм. но тие се распределени во различни периоди и се редовно врзани со температурите така да најмногу ги има во ноември и декември, а најмалку во топлите летни месеци. Секако треба да се спомене дека повеќе ги има во планинскиот предел. Висината на снежните врнежи достигнува и до 2м. Апсолутна минимална температура во зимските месеци изнесува до -20°C.

Вегетационите одлики на теренот се зависни главно од климатските услови, од релјефот и од составот на почвата. Повисоките делови на теренот примаат доста врнежи во текот на целата година, но средните годишни температури во вегетациониот период се ниски така да не постојат погодни услови за поразвиено аграрно производство. Исто така во овие предели вегетациониот период е нешто покус. Рамничарските делови бидејќи природно имаат можност за наводнување застапено е одгледувањето на ратарски, зеленчукови култури и лозја со помали овошни насади. Во источниот рамничарски дел ретко се одгледуваат житни култури но доста е присутно одгледувањето на пченка и тревнаста сточна храна.

Општина Вевчани има едно населено место и според податоците од Државниот завод за статистика има 2.448 жители. Просечната густина

на населението изнесува 106,71 жители/км². Во табелата е прикажана и половата структура на населението по возраст.

Во продолжение следуваат табеларни и графички прикази на населението во Општина Вевчани со податоци по пол, возраст, национална

припадност, како и за наталитетот и морталитетот и миграциите во општината. Податоците се преземени од веб-порталот на Државниот завод за статистика, односно од публикациите според статистичките истражувања од 2002, 2015 и 2017 година.

Табела 1: Вкупна количина на создаден и собран отпад по вид и години во тони и м³

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ						
ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)						
	2020		2021		2022	
	Создаден	Собран	Создаден	Собран	Создаден	Собран
Хартија						
Стакло						
Пластика						
Органски отпад						
Останат комунален отпад						
ВКУПНО		1380 m³		1280 m³		1315 m³
% на сортиран отпад						
% на собран отпад						
% на домаќинства покриени со услуга		100		100		100
% на наплатен надомест						
ВКУПНА КОЛИЧИНА НА СОЗДАДЕН И СОБРАН ОТПАД ПО ВИД И ГОДИНА (ВО ТОНИ)						
Градежен отпад						
Кабаст отпад						
ВКУПНО						

Табела 2: Возила за управување со отпад во општина Вевчани

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ					
ВОЗИЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ОПШТИНАТА					
Назив на возило	Модел	Тип	Година на производство	Капацитет (м ³)	Вкупен број вакви возила
Работно возило	Karsan Hyundai HD35	камион за отпад	2012	5	1
Трактор	IMT 539	Трактор		2	1

4. Акциски план за 2024-2025

ОПШТИНА ВЕВЧАНИ									
Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање							
Акција 1.1.1		Мапирање на пречки кои го спречуваат лесниот пристап до корисниците вклучувајќи ги и ранливите групи							
Координација со:		/							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.1.1	Утврдување на лицата од ранливите групи од Вевчани	1 месец	2/2024	ЈП Еремја	/	/	/	Не се мапирани пречките кои го спречуваат лесниот пристап до корисниците	Мапирани се рутите и локациите на лицата со попреченост и тешко пристапните локации
1.1.1.2	Утврдување на физичките пречки за пристапноста на услугите	1 месец	2/2024	ЈП Еремја	/	/	/		
1.1.1.3	Мапирање на рутите и локациите на лицата со попреченост и тешко пристапните локации	1 месец	2/2024	ЈП Еремја	/	/	/		

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање на отпадот преку планирање							
Акција 1.1.2		Анализа на маршрути за собирање и потребни возила, вклучуваки типови и број на канти/контејнери							
Координација со:		засегнати страни во општината							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.2.1	Анализа и мапирање на тековните маршрути за собирање на отпад и на потребата од поставување контејнери на одредени локации	3 месеци	3/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	300.000,00 ден	донатор	Техничка експертиза	Потребна е анализа на тековните маршрути за собирање отпад и на потребата од поставување контејнери на одредени локации	Изработен е правилник за методологија за утврдување на маршрути и потребна техничка опременост и човечки ресурси Идентификувана е потребата од нов систем за собирање на отпад или подобрување на стариот
1.1.2.2	Изработка на правилник за методологија за утврдување на маршрути и потребна техничка опременост и човечки ресурси	6 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	70.000,00 ден	општински буџет	Техничка поддршка од другите одделенија во општината		
1.1.2.3	Спроведување на методологијата и препораките (јавна дебата, Совет на Општина Вевчани, засегнати страни итн.)	6 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	20.000,00 ден	општински буџет	посебна експертиза		

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.1		Подобрено собирање и транспортирање преку планирање							
Акција 1.1.4		Истражување на начини како да се искористи меѓуопштинската соработка за да се зголеми покриеноста со услуги							
Координација со:		засегнати страни, други општини							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.1.4.1	Пронаоѓање на начини за меѓуопштинска соработка за постапување со кабаст отпад и градежен шут	12 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	/	/	/	Постои потреба за поефективно управување со кабаст отпад и градежен шут	Склучена меѓуопштинска соработка за постапување со кабаст отпад и градежен шут
1.1.4.2	Склучување на договор за меѓуопштинска соработка за постапување со кабаст отпад и градежен шут	6 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	/	/	Правна поддршка		

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.2		Зголемен возен парк и број на канти/контејнери							
Акција 1.2.1		Идентификување на извори на финансирање и ефективно финансиско планирање							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.2.1.1	Формирање работна група од ЛЕР и финансии	1 месец	1/2024	Одделение ЛЕР (животна средина) и Одделение за финансии	/	/	/	Не постои редовно следење на извори на финансирање	Изворите на финансирање редовно се следат и се подготвуваат полугодишни извештаи
1.2.1.2	Следење на актуелни или идни повици за финансирање	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Работна група	/	/	Техничка поддршка - САЛАР		
1.2.1.3	Полугодишен извештај за извори за финансирање и финансиско планирање	24 месеци	1/2024 - 4/2025	Работна група	/	/	Техничка поддршка - САЛАР		

Приоритет 1		Обезбедување услуги (собирање и транспорт на отпад) на што е можно повеќе корисници							
Цел 1.2		Зголемен возен парк и број на канти/контејнери							
Акција 1.2.2 и 1.2.3		Набавка на возила и канти /контејнери и обука за вработените во ЈП кои работат на терен							
Координација со:		МЖСПП, Центар за развој на југозападен плански регион							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
1.2.2.1	Утврдување на потребниот број и тип на возила и канти/контејнери	1 месец	1/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	/	/	/	Постои потреба од набавка од дополнителни возила, канти и контејнери	Набавени се дополнителни возила, канти и контејнери и спроведена обука за вработените во ЈКП
1.2.2.2	Набавка на возила и канти за регионалниот систем за управување со отпад	3 месеци	2/2024 - 3/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	18.500.000,00 ден	Централен буџет на РМ; Центар за развој на југозападен плански регион	Координација со МЖСПП и Центар за развој на југозападен плански регион		
1.2.2.3	Набавка на канти/контејнери за ЈКП	9 месеци	2/2024 - 4/2024	ЈП Еремја	900.000,00 ден	општински буџет, донатори	/		
1.2.2.4	Обука за вработените на ЈКП кои работат на терен	6 месеци	1/2025 - 2/2025	ЈП Еремја	30.000,00 ден	општински буџет	техничка поддршка		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.1		Идентификувани количини на посебни текови што се создаваат во општината							
Акција 2.1.2		Анализа за утврдување на специфични текови на отпад и начин на постапување							
Координација со:		САЛАР, засегнати страни							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.1.2.1	Изработка на методологија и спроведување на сеопфатна анализата за утврдување на посебните текови отпад	2 месеци	1/2024	ЈП Еремја	Вклучено во втората ставка	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Техничка експертиза /Соработка и координација со сродни претпријатија и експертска поддршка од САЛАР	Нема сеопфатна анализа за специфични текови на отпад	Подготвена анализа на специфични текови на отпад и начин на постапување
2.1.2.2	Подготовка на извештај за специфични видови на отпад што се создаваат на територија на општината и начин на постапување	1 месец	2/2024	ЈП Еремја	50.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Техничка експертиза /Соработка и координација со сродни претпријатија и експертска поддршка од САЛАР		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2 и 2.3		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.1 и 2.3.5		Анализа на пазарот на материјали за рециклирање и мобилизирање на поддршка за воведување на систем за селекција на отпад							
Координација со:		САЛАР, засегнати страни							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.2.1.1	Спроведување на сеопфатна анализа на пазарот за трошоци за селекција и рециклирање на отпад	2 месеци	2/2024	ЈП Еремја	Вклучено во втората ставка	Донаторска поддршка од Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР	Не постои сеопфатна анализа на пазарот на материјали за селекција и рециклирање на отпад Постои потреба од соработка, координација и мобилизирање на поддршка за воведување на систем за селекција на отпад	Подготвена анализа на пазарот на материјали за селекција и рециклирање на отпад
2.2.1.2	Изработка на извештај за можности за селекција и рециклирање на отпад и трошоци/придобивки	1 месец	2/2024	ЈП Еремја	75.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сидра/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		Дефинирана најмалку една можност/придобивка која специфично се однесува на жените при селекција и рециклирање на отпад
2.2.1.3	Соработка со Општината, јавните институции и бизнисите кои делуваат на територијата на Општина Вевчани за воведување на ваков систем на селекција	2 месеци	3/2024	ЈП Еремја	30.000,00 ден	општински буџет	Координација со САЛАР		Воспоставена е редовна соработка со засегнатите страни за воведување систем за селекција на отпад
2.2.1.4	Соработка со претпријатија кои се занимаваат со селекција и транспорт на различни видови на селектиран отпад	3 месеци	3/2024 - 4/2024	ЈП Еремја	20.000,00 ден	општински буџет	Координација со САЛАР		

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.2		Создавање на пресретлива/поволна средина за селекција на отпадот							
Акција 2.2.4		Подигнување на јавната свест и мотивирање на населението за придобивките од селекцијата на отпад							
Координација со:		Општина, засегнати страни (Еко Свест, Основно Училиште, Градинка, медиуми), САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.2.4.1	Организација на трибини, јавни настани, објави, предавања на темата селекција на отпад и нејзини придобивки	6 месеци	1/2024 - 2/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	60.000,00 ден	општински буџет	Соработка и координација со Еко Свест, ООУ Страшо Пинџур, ЈОУДДГ Планински Цвет	Постои потреба од подигнување на нивото на информираност на населението за придобивките од селекцијата на отпад	Подигнување на степенот на информираност кај населението за придобивките од селекција на отпад
2.2.4.2	Спроведување на кампања за подигнување на свеста за придобивките од селекција на отпад	18 месеци	3/2024 - 4/2025	ЈП Еремја и Општина Вевчани	200.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сидра/САЛАР	Техничка поддршка - САЛАР		Спроведена најмалку една активност специфично наменета за подигнување на степенот на информираност на ранливите групи

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.1		Идентификување на можности за финансирање и обезбедување на ефективно финансиско управување							
Координација со:		засегнати страни, донатори, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.1.1	Идентификување на можности за финансирање и обезбедување на ефективно финансиско управување	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈП Еремја и Општина Вевчани	Дополнително ќе се утврди	Дополнително ќе се утврди	Техничка поддршка од САЛАР	Нема редовна анализа на можностите за финансирање и обезбедување на ефективно финансиско управување	Можностите за финансирање и обезбедување на ефективно финансиско управување редовно се следат

Приоритет 2		Воведување на систем за селекција на отпад и собирање на посебни текови на отпад							
Цел 2.3		Обезбедување капацитети и опрема за селекција на отпад							
Акција 2.3.8		Дизајнирање и спроведување на пилот проекти за селекција на отпад							
Координација со:		засегнати страни, НВО							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
2.3.8.1	Спроведување на Проектот “Собери, рециклирај, креирај” – од рециклирарана пластика до иновација	12 месеци	1/2024 - 4/2024	ЈП Еремја	2.700.000,00 ден	општински буџет, донатори	Координација со Еко Свест	Се очекува спроведување на проектот “Собери, рециклирај, креирај” во текот на 2024	Нов пилот проект за селекција е дизајниран врз основа на анализата од проектот “Собери, рециклирај, креирај”
2.3.8.2	Анализа на резултатите од проектот “Собери, рециклирај, креирај” – од рециклирарана пластика до иновација	2 месеци	4/2024	ЈП Еремја	/	/	Координација со Еко Свест		
2.3.8.3	Развој на нов пилот проект врз основа на анализа на резултатите	3 месеци	1/2025	ЈП Еремја	120.000,00 ден	донатор	Експертска поддршка од Еко Свест		
2.3.8.4	Спроведување на пилот проектот и поставување на канти за селекција на пластика	9 месеци	2/2025 - 4/2025	ЈП Еремја	250.000,00 ден	донатор	Експертска поддршка од Еко Свест		

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.1		Создавање пресретлива средина за селекција на органски отпад							
Акција 3.1.2		Анализа на исплатливост и придобивки за селекција на органски отпад							
Координација со:		засегнати страни, САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.1.2.1	Изработка на методологија и спроведување на сеопфатна анализа на количини и модели на органски отпад	2 месеца	2/2024	ЈП Еремја	Вклучено во втората ставка	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Експертска поддршка САЛАР	Не постои анализа на количини и модели на органски отпад	Подготвена анализа со препораки за исплатливост и придобивки од селекција на органски отпад
3.1.2.2	Подготовка на извештај за количини и модели на органски отпад со препораки за исплатливост и придобивки од селекцијата	1 месец	2/2024	ЈП Еремја	75.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Експертска поддршка САЛАР		Дефинирана најмалку една можност/ придобивка која специфично се однесува на жените при селекција и третман на органски отпад
3.1.2.3	Носење на одлука за постапување со органскиот отпад врз основа на анализата за исплатливост	2 месеци	1/2025	ЈП Еремја	/	/	/		

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.1		Создавање пресретлива средина за селекција на органски отпад							
Акција 3.1.4		Подигнување на јавна свест за селекција и третман на органски отпад							
Координација со:		засегнати страни (образовни институции, медиуми, НВО), САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.1.4.1	Изработка и спроведување на кампања за подигнување на јавната свест за селекција на органски отпад	18 месеци	3/2024 - 4/2025	ЈП Еремја и Општина Вевчани	200.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Техничка поддршка - САЛАР	Постои потреба од подигнување на нивото на информираност на населението за селекција и третман на органски отпад	Подигнување на степенот на информираност кај населението за придобивките од селекција и третман на органски отпад
3.1.4.2	Спроведување на активности за подигнување на јавната свест - кампањи, трибини, медиумска покриеност	24 месеци	1/2024 - 4/2025	ЈП Еремја и Општина Вевчани	60.000,00 ден	општински буџет	Координација со образовни институции, медиуми, НВО		Спроведена најмалку една активност специфично наменета за подигнување на степенот на информираност на ранливите групи

Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.2		Погоните за компостирање се изградени и работат							
Акција 3.2.1		Воведување меѓуопштинска соработка за управување со органски отпад							
Координација со:		други општини							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.2.1.1	Одржување на состаноци за воспоставување на меѓуопштинска соработка за одлагање на органски отпад	6 месеци	1/2024 - 2/2024	Општина Вевчани	/	/	Соработка координација со општините во регионот	Постои потреба од меѓуопштинска соработка за поефикасно управување со органски отпад	Склучена меѓуопштинска соработка за поефикасно управување со органски отпад
3.2.1.2	Воспоставување меѓуопштинска соработка за одлагање на органски отпад	3 месеци	3/2024 - 4/2024	Општина Вевчани	/	/	Соработка координација со општините во регионот		
Приоритет 3		Намалување на количините за органски отпад кои завршуваат на депонија							
Цел 3.3		Воведување систем за селекција, собирање и транспортирање на органскиот отпад							
Акција 3.3.1		Приближување до моделот на циркуларна економија							
Координација со:		МЖСПП							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
3.3.1.1	Дизајнирање и спроведување на пилот проекти за селекција на органски отпад	2 месеци	2/2025	Одделение за управување со отпад и ЈП Еремја	/	/	Консултација со експерт за отпад	Постои потреба од проекти за селекција на органски отпад	Пилот проект за селекција на органски отпад е дизајниран и се спроведува
3.3.1.2	Обезбедување контејнери, канти и возила за собирање органски отпад	2 месеци	3/2024	Одделение за управување со отпад и ЈП Еремја	дополнително ќе се одреди	МЖСПП	Координација со МЖСПП		

Приоритет 4		Изградба на депонија согласно стандардите на ЕУ							
Цел 4.1		Општините на двата региона се подготвени за РСУО							
Акција 4.1.1		Развивање студија која ги утврдува промените во практиките за управување со комуналниот отпад како резултат на РСУО и регионалната депонија							
Координација со:		засегнати страни, експерти							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
4.1.1.1	Анализа практиките за управување со комуналниот отпад како резултат на РСУО и регионалната депонија	6 месеци	3/2024 - 4/2024	Одделение за управување со отпад и ЈП Еремја	Вклучено во втората ставка	Општински буџет/Донатор	Консултација со експерт, Консултантска куќа, ЈП Еремја	Не постои студија која ги утврдува промените	Изработена студија која ќе ги утврди промените во практиките за управување со комуналниот отпад
4.1.1.2	Изработка на студија која ги утврдува промените	6 месеци	1/2025 - 2/2025	Одделение за управување со отпад и ЈП Еремја	200.000,00 ден	Општински буџет/Донатор	Консултација со експерт, Консултантска куќа, ЈП Еремја		
Приоритет 4		Изградба на депонија согласно стандардите на ЕУ							
Цел 4.2		Основано регионално комунално претпријатие							
Акција 4.2.2 и 4.2.3		Потпишување договор за меѓуопштинска соработка и избор на раководна структура							
Координација со:		општините од југозападен и пелагониски регион							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
4.2.2.1	Потпишување на договор за меѓуопштинска соработка	1 месец	2/2024	Градоначалник	/	/	Координација помеѓу вклучените општини	Нема договор за меѓуопштинска соработка за основање на регионално комунално претпријатие	Воспоставена е меѓуопштинска соработка за основање на регионално комунално претпријатие
4.2.2.2	Избор на раководна структура на РСУО	1 месец	3/2024	Градоначалници од Пелагониски и Југозападен регион	/	/	Координација помеѓу вклучените општини		

Приоритет 5		Затварање и санација на ѓубришта							
Цел 5.1		Изработени се општински планови за затворање и санација							
Акција 5.1.1		Мапирање на општински ѓубришта							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.1.1.1	Анализа, утврдување и мапирање на општински ѓубришта	6 месеци	3/2024 - 4/2024	Општина Вевчани и ЈП Еремја	/	/	/	Општинските ѓубришта не се ажурирани	Општинските ѓубришта редовно се ажурираат
5.1.1.2	Изработка на регионална база на податоци на општински ѓубришта	6 месеци	1/2025 - 2/2025	ЈП Еремја и Општина Вевчани	150.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сида/САЛАР	Техничка поддршка - САЛАР	Не постои регионална база на податоци	Креирана е регионална база на податоци за ѓубришта

Приоритет 5		Затворање и санација на ѓубришта							
Цел 5.1		Изработени се општински планови за затворање и санација							
Акција 5.1.2, 5.1.3 и 5.2.4		Изработка на приоритетна листа на ѓубришта, проценка на трошоците за активности и подигнување на јавната свест за соодветно депонирање на отпадот							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
5.1.2.1	Идентификација на алтернативни решенија за постапување со кабастиот и градежниот шут	6 месеци	1/2024 - 2/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	/	/	Техничка поддршка и експертиз	Постои потреба од алтернативни решенија за постапување со кабастиот и градежниот шут	Идентификувани се алтернативни решенија за постапување со кабастиот и градежниот шут
5.1.2.2	Утврдување на приоритетна листа за преземање на активности за затворање на ѓубришта	2 месеци	3/2024	ЈП Еремја	/	/	/		Изработена е приоритетна листа на ѓубришта и направена е проценка на трошоците за санација и затворање
5.1.2.3	Проценка на трошоци и преземање на активности за затворање на ѓубриштата	3 месеци	4/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	1.500.000,00 ден	донатор	Техничка поддршка и експертиза	Не е изработена приоритетна листа на ѓубришта и проценка на трошоците за санација и затворање	Јавната свест е подигната и населението е поинформирано за соодветно депонирање на отпадот
5.1.2.4	Изработка и спроведување на кампања за подигнување на јавната свест за соодветно депонирање на отпадот	18 месеци	3/2024 - 4/2025	ЈП Еремја и Општина Вевчани	200.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сидра/САЛАР	Техничка поддршка - САЛАР	Постои потреба од подигнување на јавната свест за соодветно депонирање на отпадот	Спроведена најмалку една активност специфично наменета за подигнување на степенот на информираност на ранливите групи

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.1		Идентификување на јазот помеѓу приходите и расходите на активностите за управување со отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, мода- литети за соработ- ка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.1.1	Спроведување на сеопфатна финансиска анализа на приходи и расходи/ за управување со отпадот	3 месеци	2/2024	ЈП Еремја	Вклучено во втората ставка	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР	Не постои анализа за јазот меѓу приходите и расходите	Подготвен извештај со препораки за надминување на јазот помеѓу приходите и расходите
6.1.1.2	Извештај од финансиската анализа и изнаоѓање на најефикасни и најекономични решенија за управување со отпадот	1 месец	4/2024	ЈП Еремја и Општина Вевчани	200.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Експертска поддршка - САЛАР		
6.1.1.3	Усвојување на препораките и нивно спроведување од страна на ЈКП	12 месеци	1/2025 - 4/2024	ЈП Еремја	300.000,00 ден	донатор	Техничка поддршка од САЛАР		

Приоритет 6		Обезбедување приход кој целосно ќе ги покрие трошоците за управување со отпад							
Цел 6.1		Спроведена е анализа за пропустите во надоместоците за отпад							
Акција 6.1.5		Наоѓање нови пазарни можности за отпад							
Координација со:		САЛАР							
Активност		Времетраење	Временска рамка (квартално или полугодишно)	Одговорни за спроведување (сектор, одделение)	Индикативен буџет (на ниво на активност, освен во исклучителни ситуации)	Извор на финансирање (централен буџет, општина, донатор)	Потребна поддршка (техничка, посебна експертиза, обука, менторство, модалитети за соработка/ координација)	Почетна состојба (на ниво на акција)	Цел/индикатор (на ниво на акција)
6.1.5.1	Анализа на пазарни можности за отпад	2 месеци	2/2024	ЈП Еремја	Вклучено во втората ставка	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР	Не постои сеопфатна анализа на пазарните можности за отпад	Спроведена анализа и подготвен извештај со препораки за користење на идентификуваните пазарни можности
6.1.5.2	Подготовка на извештај со препораки за користење на идентификуваните пазарни можности	2 месеци	3/2024	ЈП Еремја	50.000,00 ден	Донаторска поддршка од Сиди/САЛАР	Експертска поддршка од САЛАР		

5. Следење на реализација на ЛАП и известување



Следењето, верификацијата на податоците и известувањето на овој ЛАП за одржливо управување со отпад ќе играат клучна улога во неговото ефикасно спроведување. Методите кои ќе бидат применети за следење на неговата реализација ќе имаат цел да го осигураат напредокот кон постигнување на целните индикатори за секоја од акциите на овој ЛАП.

За непрекинато следење на ЛАП е предвидено општинската работната група за управување со отпад да се среќава по потреба, но најмалку еднаш месечно. На таа средба ќе се координираат активностите и дискутира напредокот во реализацијата со осврт на сработеното и воочените потешкотии. За утврдување на степенот на реализација, ажурирање на активностите и анализа на сработеното, предвидена е евалуација на ЛАП кон крајот на првата година (2024). Ова ќе гарантира дека ЛАП ќе остане динамичен плански документ кој одговара на новоидентификуваните потреби и предизвици. Искуството стекнато во процесот како и научените лекции ќе бидат од непроценлива важност при изработката на новиот Регионален план за управување со отпад 2026-2031.

Континуираното известување и комуникација со сите актери вклучени во реализацијата на планот ќе овозможи навремени прилагодувања, на тој начин зголемувајќи ја приспособливоста и ефективност на ЛАП. Модалитети на меѓуопштинска соработка се веќе вклучени

во планот што ќе овозможи споделување на добрите практики и научените лекции со другите општини во регионот. Два ротирачки члена на управниот одбор на проектот „Одржливо управување со отпад на локално ниво“ доаѓаат од општините во пелагонискиот и југозападниот регион што ќе овозможи блиска комуникација со донаторската задница и засилена поддршка за реализација на активностите од планот.

Користењето на различни алатки како што се истражувања и теренски активности, заедно со верификацијата на податоците од општинската евиденција, извештаите и повратните информации од засегнатите страни и граѓаните, ќе ја гарантира веродостојноста на процесот на следење.

Посветеноста на општината кон континуирано следење и известување на овој ЛАП не само што ќе го зајакне неговиот кредибилитет, туку и ќе воспостави основа за донесување одлуки базирани на докази, промовирајќи го одржливото управување со отпадот во нашата општина.

Табелата подолу ги опишува очекуваните еколошки, социјални и економски влијанија на Локалниот акциски план (ЛАП), истовремено осигурувајќи дека неговата имплементација останува усогласена со принципите на одржливост, избегнувајќи негативни последици врз животната средина и социо-економските можности на жителите во општината.

Бр.	Прашања	Да	Не	Забелешка
1	Дали ЛАП ќе има негативно влијание врз животната средина? Дали ова влијание е големо, без преседан и неповратно? Објаснете накратко		не	Влијанието на ЛАП за заштита на животната средина е големо и позитивно бидејќи ќе се намали количината на отпад која несоодветно се депонира и ќе се подигне јавната свест за селекција на отпад
2	Дали влијанието оди вон рамките на планот? Дали реализацијата на планот оди вон рамките на планирањето? Објаснете накратко		не	/
3	Дали планот вклучува промени или деградација на природните живеалишта? Објаснете накратко		не	Не напредно придонесува за заштита на животната средина и природните живеалишта
4	Дали планот ќе го влоши квалитетот на водата во општината?		не	Нема да има никакво негативно влијание на водата
5	Дали планот ќе го влоши квалитетот на почвата во општината?		не	Нема да се влоши квалитетот на почвата
6	Дали ЛАП има негативно социјално влијание? Дали ова влијание е големо, без преседан и неповратно? Објаснете накратко		не	Нема негативно социјално влијание
7	Дали планот има влијание врз материјални и/или културни ресурси кои што се значајни за локалната заедница? Објаснете накратко	да		Планот има позитивно влијание за подобрување на туристичките можности на Заштитеното Подрачје Вевчански извори
8	Доколку постојат повеќе етнички заедници во вашата општина, дали реализација на планот ќе има негативно влијание врз квалитетот на живот на некои од нив? Објаснете накратко		не	/
9	Дали планот ги зема предвид жените и младите девојки како посебна група граѓани и дали ќе има влијание врз квалитетот на нивниот живот? Објаснете накратко	да		Сите жители на Општина Вевчани се исто и еднакво третирали со активностите содржани во планот, а истиот содржи и специфични активности кои имаат цел да го подобрат квалитетот на услугите за жените
10	Дали планот ги зема предвид ранливите групи граѓани и дали ќе има влијание врз квалитетот на нивниот живот? Објаснете накратко	да		Предвидени се активности кои ќе придонесат за подобрување на услугите за ранливите категории граѓани
11	Дали планот вклучува губење на имот или средства за живот на жителите во општината? Објаснете накратко		не	Не вклучува губење на имот но управувањето со отпад е скапа активност и ќе дојде до зголемување на фактурите за услугите
12	Дали планот ќе има негативно влијание врз економските можности и пристапот до пазарот на труд на жителите на општината? Објаснете накратко		не	Нема негативно влијание, напредно отвора поголеми економски можности

6. Вклученост на засегнатите страни и комуникациска стратегија



Во мисијата да го подобриме управувањето со отпадот и да придонесеме кон поздрава животна средина во нашата општина, нашиот комуникациски пристап ќе се стреми кон активно вклучување на граѓаните и засегнатите страни, позиционирајќи ги како клучни актери во процесот на трансформација кон одржливи практики. Преку ефективна комуникација, ќе настојваме да негуваме заеднички идентитет на еколошки свесна општина, користејќи ги дигиталните комуникациски канали и другите средства за информирање кои ни стојат на располагање.

Нашата намера е активно да ги вклучиме граѓаните и засегнатите страни во заедничките напори на општината да ги имплементира активностите од ЛАП. Остварувањето на целите од планот бара поголема свесност, промени во односот на населението кон отпадот и трансформативни промени во начинот на кој комуналните претпријатија се справуваат со отпадот. Колективна посветеност кон одржливи практики за управување со отпад кај секој граѓанин во нашата заедница ќе се постигне преку програмата за кревање на јавната свест, едукативните програми и таргетираните кампањи за поддршка на одредени активности од ЛАП и програмите за јакнење на капацитетите на општините и комуналните претпријатија.

Активното вклучување на засегнатите страни во сферата на отпадот (кои што беа идентификувани на почетокот на процесот за изработка на ЛАП) ќе биде најважниот аспект на нашата комуникациска стратегија. Во нашите напори за почиста и поодржлива општина, ние ќе настојваме да ги вклучиме сите членови на заедницата, вклучувајќи ги бизнисите, невладините организации, медиумите, неформалниот сектор, како и јавните институции. ЛАП, неговото спроведување и сите негови промени ќе бидат отворено комуницирани и коментарите ќе бидат земени предвид. Комуникациските канали ги вклучуваат социјалните мрежи, веб страницата на општината, емаил, радио, телевизија и директна комуникација со општинската администрација. Нашиот пристап за вклучување на засегнатите страни ќе биде воден од принципите на отворена комуникација, инклузивност и заедничко одлучување.

Преку негувањето силни врски со засегнатите страни, имаме за цел да изградиме мрежа за поддршка која активно ќе придонесува кон исполнување на целите и приоритетите од акцискиот план за управување со отпад. Со заеднички напори, ќе настојваме да ја искористиме колективната мудрост и различните перспективи, на тој начин осигурувајќи дека нашите постапки се целосно усогласени со потребите и желбите на целата заедница. Реализацијата на планот зависи од сите нас.

Изјава за транспарентност



Почитувајќи ги принципите на одговорно владеење, Општина Вевчани ја препознава важноста на справување со ризиците од корупција за време на имплементацијата на овој акциски план. Тргувајќи од тоа, ние сме целосно посветени на спроведување соодветни антикорупциски мерки за да обезбедиме транспарентност и правичност во нашите активности за управување со отпад.

Оваа заложба е во согласност со нашата цел да промовираме одговорни практики, да ги заштитиме ресурсите, како и да промовираме пристап кој целосно ги заштитува интересите на заедницата при реализацијата на активностите од овој ЛАП за управување со отпад.

При реализацијата на овој акциски план, нашата цел е да бидеме постојано будни, да ги препознаеме појавите на нетранспарентни практики, и на тој начин да создадеме средина која дава приоритет на интегритетот и одговорното управување со отпадот на локално ниво.



SALAR International 
A part of the Swedish Association
of Local Authorities and Regions



Република Северна Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor
dhe Planifikimit Hapësinor

Република Северна Македонија
Министерство за локална самоуправа



Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Vetëqeverisjes Lokale

